

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленностей
«Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно – правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Заместитель директора	приказ директора школы	13.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора	План первоочередных мероприятий	13.02.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Заместитель директора	медиаплан информационного сопровождения	13.02.2024
1.4.	Утверждение Положения о Деятельности Центра	Заместитель директора	Положение о деятельности Центра	13.02.2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Бойко В.И.	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование Утверждение проекта зонирования Центра	Бойко В.И.	Проект зонирования	04.04.2024
1.7.	Назначение куратора Центра	Заместитель директора	Приказ директора	12.04.2024
1.8.	Создание рабочей группы	Заместитель директора	Приказ директора	13.02.2024
2.	Финансово – хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Бойко В.И.	Заявки на финансирование	10.04.2024
2.2.	Проведении закупок товаров, работ, услуг	Бойко В.И.	проведение закупок на портале малого объема	01.03.2024

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Заместитель директора	Проектно-сметная документация	04.04.2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Заместитель директора	отчеты	май–июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для Оснащения Центра	Заместитель директора	заявка	30.01.2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Заместитель директора	акт	01.08.2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместитель директора	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Борисенко О.Ю.	новости, статьи, репортажи	март2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для Различных аудиторий	Борисенко О.Ю.	новости, статьи, репортажи	апрель–май 2024
4.3.	Запуск информации на сайте	Шевцова Т.Н.	Новости	февраль 2024
			Раздел«Точка роста»	
4.5.	Открытие Центра	Заместители директора	Торжественное мероприятие	01.09.2024

4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Заместители директора	Расписание Расстановка кадров планирование	с01.08.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Заместители директора	Информация на сайте школы	Август2024
4.9.	Мониторинг реализации Мероприятий дорожной карты	Заместители директора	отчет	1раз в четверть